
П А С П О Р Т

регионального проекта

Все лучшее детям (Оренбургская область)

1. Основные положения

Все лучшее детям (Оренбургская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Все лучшее детям (Оренбургская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Создана современная образовательная среда3.

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

4.

Пахомов А.А.Руководитель регионального проекта Министр5.

Царева М.В.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие системы образования

Оренбургской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа "Профилактика терроризма и

экстремизма на территории Оренбургской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5

до 18 лет, охваченных

услугами

дополнительного

образования

79,5100 2024 -ПроцентФП Царева М.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

81,460079,7600 80,0600 80,3600 80,6600 80,9600 Нет

1.2. Доля детей и молодежи в

возрасте от 7 до 35 лет, у

которых выявлены

выдающиеся способности

и таланты

0,8600 2023 -ПроцентФП Царева М.В.

Заместитель

министра

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

0,88000,8300 0,8400 0,8500 0,8600 0,8700 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных услугами дополнительного

образования

53,6700 55,5600 56,3600 57,5900 59,7700 61,6400

Процент 79,7600

79,460079,410073,610066,360063,6300

1.2. Доля детей и молодежи в возрасте от 7

до 35 лет, у которых выявлены

выдающиеся способности и таланты

0,7200 0,7300 0,7400 0,7500 0,7600 0,7700

Процент 0,8300

0,82000,81000,80000,79000,7800
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Реализованы

мероприятия по

модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт

и оборудование

зданий

общеобразовательных

организаций.

Нарастающий итог

Объект

- 59,000

0

62,000

0

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

47,0000 2024

- -79,000

0

-

-

1.1

Осуществляется модернизация школьных систем образования посредством капитального ремонта зданий организаций общего образования, обеспечения в отношении

объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, обеспечения дополнительного профессионального образования

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в отремонтированных организациях, обновления на указанных объектах 100% учебников и учебных

пособий, не позволяющих их использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности, привлечения обучающихся, их родителей (законных

представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки проведения капитального ремонта, реализации

мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями.

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных

населенных пунктах с

объективно

выявленной

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

0,0000 2024

- -2,0000 -

-

1.2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

потребностью

инфраструктуры

(зданий) школ.

Нарастающий итог

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов недвижимого имущества позволит обеспечить развитие образовательного пространства,

увеличить количество школ в населенных пунктах с объективной выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) образовательных организаций, а также

обеспечить возможность учащимся получать качественное образование

Общеобразовательны

е организации

оснащены средствами

обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

Единица

- 425,00

00

-

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -- -

-

1.3

В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях, реализующих программы общего образования, а также развития

современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально - техническая база кабинетов по учебным предметам "Труд (Технология)" и

"Основы безопасности и защиты Родины"

Обеспечено

завершение

мероприятий по

модернизации

школьных систем

образования и

выполнены

Объект

- 15,000

0

-

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

0,0000 2024

- -- -

-

1.4
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

мероприятия по

благоустройству

территорий,

закрепленных за

общеобразовательны

ми организациями

имущества

Осуществляется модернизация школьных систем образования посредством капитального ремонта зданий организаций общего образования, обеспечения в отношении

объектов капитального ремонта требований антитеррористической защищенности объектов, обеспечения дополнительного профессионального образования

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в отремонтированных организациях, обновления на указанных объектах 100% учебников и учебных

пособий, не позволяющих их использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности, привлечения обучающихся, их родителей (законных

представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки проведения капитального ремонта, реализации

мероприятий, относящихся к благоустройству территорий, закрепленных за соответствующими образовательными организациями.

Построено здание

школы в отдельном

населенном пункте с

объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры и

получено разрешение

на ввод объекта в

эксплуатацию

Объект

- - -

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -2,0000 -

-

1.5

Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов недвижимого имущества позволит обеспечить развитие образовательного пространства,

увеличить количество школ в населенных пунктах с объективной выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) образовательных организаций, а также

обеспечить возможность учащимся получать качественное образование
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

2

Обеспечение в отношении общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической

защищенности

Приведены в

соответствие с

предъявляемыми

требованиями к

антитеррористическо

й защищенности

объекты

общеобразовательных

организаций,

выступающих

объектами

капитального ремонта

Единица

- 59,000

0

-

ДаОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

44,0000 2024

- -- -

-

2.1

Повышение уровня технической защищенности в части антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального

ремонта
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Реализованы мероприятия по

модернизации школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

1.1

1 698 928,68833 594,18 319 031,630,00 0,00 2 851 554,490,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

1 698 928,68833 594,18 319 031,630,00 0,00 2 851 554,490,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

1 647 781,80810 318,90 310 236,900,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

1 647 781,80810 318,90 310 236,900,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

1 647 781,80810 318,90 310 236,900,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

1 698 928,68833 594,18 319 031,630,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с объективно

выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ

1.2

1 313 972,00597 517,00 1 429 712,200,00 0,00 3 341 201,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

1 313 972,00597 517,00 1 429 712,200,00 0,00 3 341 201,200,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

1 294 262,40588 554,20 1 408 266,400,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

1 294 262,40588 554,20 1 408 266,400,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

1 294 262,40588 554,20 1 408 266,400,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

1 313 972,00597 517,00 1 429 712,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

1.3

0,0056 820,70 0,000,00 0,00 56 820,700,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

учебных предметов

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,0056 820,70 0,000,00 0,00 56 820,700,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

.1.

-56 820,70 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Обеспечено завершение

мероприятий по модернизации

школьных систем образования и

выполнены мероприятия по

благоустройству территорий,

закрепленных за

общеобразовательными

организациями

1.4

275 958,31348 398,58 23 289,130,00 0,00 647 646,020,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

275 958,31348 398,58 23 289,130,00 0,00 647 646,020,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

255 851,20330 046,40 22 761,500,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

255 851,20275 432,00 22 761,500,00 -- -

местным бюджетам1.4.1

.1.1.

255 851,20246 758,90 22 761,500,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1

.2.

275 958,31265 111,08 23 289,130,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Построено здание школы в

отдельном населенном пункте с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры и

получено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

1.5

496 363,000,00 304 568,600,00 0,00 800 931,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

496 363,000,00 304 568,600,00 0,00 800 931,600,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

488 917,40- 300 000,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

488 917,40- 300 000,000,00 -- -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

488 917,40- 300 000,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

496 363,00- 304 568,600,00 -- -

бюджеты государственных1.5.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

2 Обеспечение в отношении общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической

защищенности0

Приведены в соответствие с

предъявляемыми требованиями к

антитеррористической

защищенности объекты

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального ремонта

2.1

61 927,9339 065,19 12 436,940,00 0,00 113 430,060,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

61 927,9339 065,19 12 436,940,00 0,00 113 430,060,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

56 729,5037 781,10 12 206,800,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1

.1.1.

56 729,5037 781,10 12 206,800,00 -- -

местным бюджетам2.1.1

.1.1.

4.

56 729,5037 781,10 12 206,800,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1

.2.

61 927,9339 065,19 12 436,940,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

2.1.2

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Российской Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 1 875 395,65 2 089 038,50 3 847 149,92

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 7 811 584,07

0,00 3 847 149,921 875 395,65 2 089 038,50 0,00 0,00 7 811 584,07

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие капитальный

ремонт и оборудование зданий

общеобразовательных организаций"

0,00 55 294,12 270 898,9

0

325 107,8

0

426 192,9

0

464 314,3

0

810 318,90

800 086,7

0

776 575,3

0

776 575,3

0

678 317,5

0

569 383,2

0

1.2. Мероприятие (результат) "Обеспечено

адресное строительство школ в

отдельных населенных пунктах с

объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

588 554,20

588 554,2

0

588 554,2

0

588 554,2

0

0,000,00

1.3. Мероприятие (результат)

"Общеобразовательные организации

оснащены средствами обучения и

воспитания для реализации учебных

предметов"

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

56 820,70

56 820,7056 820,7056 820,7056 820,7056 820,70

1.4. Мероприятие (результат) "Обеспечено

завершение мероприятий по

модернизации школьных систем

образования и выполнены мероприятия

по благоустройству территорий,

закрепленных за общеобразовательными

организациями"

0,00 49 749,01 116 526,6

0

145 199,7

0

237 623,7

0

237 623,7

0

330 046,40

330 046,4

0

330 046,4

0

330 046,4

0

330 046,4

0

237 623,7

0

1.5. Мероприятие (результат) "Построено

здание школы в отдельном населенном

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

пункте с объективно выявленной

потребностью инфраструктуры и

получено разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию"

2. Обеспечение в отношении общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической

защищенности

2.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

соответствие с предъявляемыми

требованиями к антитеррористической

защищенности объекты

общеобразовательных организаций,

выступающих объектами капитального

ремонта  "

0,00 0,00 10 286,10 10 286,10 10 286,10 37 781,10

37 781,10

37 781,1037 781,1037 781,1037 781,1037 781,10

ИТОГО:

0,00 105 043,1

3

397 711,6

0

480 593,6

0

694 102,7

0

759 719,1

0

1 823 521,30

1 813 289

,10

1 789 777

,70

1 789 777

,70

1 102 965

,70

901 608,7

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Реализованы

мероприятия по модернизации

школьных систем образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций"

Осуществляется

модернизация школьных

систем образования

посредством

капитального ремонта

зданий организаций

общего образования,

обеспечения в

отношении объектов

капитального ремонта

требований

антитеррористической

защищенности объектов,

обеспечения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников,

осуществляющих

Царева М.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

учебный процесс в

отремонтированных

организациях,

обновления на

указанных объектах

100% учебников и

учебных пособий, не

позволяющих их

использование в

образовательном

процессе по причине

ветхости и дефектности,

привлечения

обучающихся, их

родителей (законных

представителей),

педагогических

работников к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки проведения

капитального ремонта,

реализации

мероприятий,

относящихся к

благоустройству

территорий,

закрепленных за

соответствующими
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

образовательными

организациями.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии муниципальным

образованиям", Единица

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидии

муниципальным

образованиям

-

Жаркова Э.М.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.2.

Контрольная точка"Сформирован

план обеспечения

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Прочий тип документа

План-задание

организации

мероприятий в рамках

непрерывной системы

повышения

профессионального

мастерства

-

Крупина С.В.

30.04.2025

15 07

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания

-

Жаркова Э.М.

01.08.2025

06 08

1.1.4.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы зданий

школьных образовательных

организаций", Единица

Акт Акты выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

01.09.2025

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.5.

Контрольная точка"Обеспечение

обновления в объектах

капитального ремонта 100%

учебников и учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности", Единица

Справка

Информационная

справка о результатах

обновления в объектах

капитального ремонта

100% учебников и

учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности

-

Чеботарева О.Г.

30.09.2025

08 10

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания в полном объеме",

Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания в

полном объеме

-

Жаркова Э.М.

30.09.2025

09 11

1.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации плана-задания

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

плана-задания

-

Крупина С.В.

20.11.2025

10 12

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

вовлеченности обучающихся, их

Справка Справка по

итогам мониторинга

-

Жарко Е.В.

01.12.2025

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

родителей (законных

представителей), педагогических

работников к обсуждению

дизайнерских и иных решений в

рамках подготовки и проведения

капитального ремонта", Единица

вовлеченности

обучающихся, их

родителей (законных

представителей),

педагогических

работников к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки и

проведения

капитального ремонта

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

общеобразовательных

организаций", Единица

Справка Справка по

результатам

мониторинга реализации

мероприятий по

благоустройству

территорий

общеобразовательных

организаций

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

12 14

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Справка Справка о

реализации мероприятий

по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания в

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

полном объеме

1.1.11.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии муниципальным

образованиям", Единица

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидии

муниципальным

образованиям

-

Жаркова Э.М.

17.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.12.

Контрольная точка"Сформирован

план обеспечения

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Прочий тип документа

План-задание

организации

мероприятий в рамках

непрерывной системы

повышения

профессионального

мастерства

-

Крупина С.В.

30.04.2026

15 07

1.1.13.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания ", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания

-

Жаркова Э.М.

03.08.2026

06 08

1.1.14.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы зданий

школьных образовательных

организаций", Единица

Акт Акты выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

01.09.2026

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Обеспечение

обновления в объектах

капитального ремонта 100%

учебников и учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности", Единица

Справка

Информационная

справка о результатах

обновления в объектах

капитального ремонта

100% учебников и

учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности

-

Чеботарева О.Г.

30.09.2026

08 10

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания в полном объеме",

Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания в

полном объеме

-

Жаркова Э.М.

30.09.2026

09 11

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации плана-задания

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

плана-задания

-

Крупина С.В.

20.11.2026

10 12

1.1.18.

Контрольная точка"Мониторинг

вовлеченности обучающихся, их

Справка Справка по

итогам мониторинга

-

Жарко Е.В.

01.12.2026

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

родителей (законных

представителей), педагогических

работников к обсуждению

дизайнерских и иных решений в

рамках подготовки и проведения

капитального ремонта", Единица

вовлеченности

обучающихся, их

родителей (законных

представителей),

педагогических

работников к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки и

проведения

капитального ремонта

1.1.19.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

общеобразовательных

организаций", Единица

Справка Справка по

результатам

мониторинга реализации

мероприятий по

благоустройству

территорий

общеобразовательных

организаций

-

Жаркова Э.М.

25.12.2026

12 14

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Справка Справка о

реализации мероприятий

по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания в

-

Жаркова Э.М.

25.12.2026

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

полном объеме

1.1.21.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии муниципальным

образованиям", Единица

Соглашение Соглашения

о предоставлении

субсидии

муниципальным

образованиям

-

Жаркова Э.М.

17.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06

1.1.22.

Контрольная точка"Сформирован

план обеспечения

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Прочий тип документа

План-задание

организации

мероприятий в рамках

непрерывной системы

повышения

профессионального

мастерства

-

Крупина С.В.

30.04.2027

15 07

1.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания", Единица

Прочий тип документа

Информация по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания

-

Жаркова Э.М.

02.08.2027

06 08

1.1.24.

Контрольная точка"Выполнены

ремонтные работы зданий

школьных образовательных

организаций", Единица

Акт Акты выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

01.09.2027

07 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Обеспечение

обновления в объектах

капитального ремонта 100%

учебников и учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности", Единица

Справка

Информационная

справка о результатах

обновления в объектах

капитального ремонта

100% учебников и

учебных пособий по

причинам ветхости и

дефектности

-

Чеботарева О.Г.

30.09.2027

08 10

1.1.26.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их оснащению

средствами обучения и

воспитания в полном объеме",

Единица

Прочий тип документа

Информация по итогам

мониторинга реализации

мероприятий по

капитальному ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

обучения и воспитания в

полном объеме

-

Жаркова Э.М.

30.09.2027

09 11

1.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации плана-задания

дополнительного

профессионального образования

педагогических работников,

осуществляющих учебный

процесс в объектах капитального

ремонта", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

плана-задания

-

Крупина С.В.

19.11.2027

10 12

1.1.28.

Контрольная точка"Мониторинг Справка Справка по

-

Жарко Е.В.

01.12.2027

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

вовлеченности обучающихся, их

родителей (законных

представителей), педагогических

работников к обсуждению

дизайнерских и иных решений в

рамках подготовки и проведения

капитального ремонта", Единица

итогам мониторинга

вовлеченности

обучающихся, их

родителей (законных

представителей),

педагогических

работников к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки и

проведения

капитального ремонта

1.1.29.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

общеобразовательных

организаций", Единица

Справка Справка по

результатам

мониторинга реализации

мероприятий по

благоустройству

территорий

общеобразовательных

организаций

-

Жаркова Э.М.

25.12.2027

12 14

1.1.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Справка Справка о

реализации мероприятий

по капитальному

ремонту

общеобразовательных

организаций и их

оснащению средствами

-

Жаркова Э.М.

27.12.2027

13 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

обучения и воспитания в

полном объеме

1.2.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено адресное

строительство школ в отдельных

населенных пунктах с

объективно выявленной

потребностью инфраструктуры

(зданий) школ"

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение)

объектов недвижимого

имущества позволит

обеспечить развитие

образовательного

пространства, увеличить

количество школ в

населенных пунктах с

объективной

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий)

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование

Царева М.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.1.

Контрольная точка"Земельный

участок предоставлен заказчику",

Единица

Прочий тип документа

Выписка из Единого

государственного

-

Жаркова Э.М.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реестра недвижимостиконтрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Заключен

договор на проектно-

изыскательские работы",

Единица

Прочий тип документа

Договор на проектно-

изыскательские работы

-

Жаркова Э.М.

12.03.2025

12 14

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий ", Единица

Справка

Информационная

справка о ходе

реализации мероприятий

-

Жаркова Э.М.

06.06.2025

13 15

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий ", Единица

Справка

Информационная

справка о ходе

реализации мероприятий

-

Жаркова Э.М.

15.08.2025

14 16

1.2.5.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Жаркова Э.М.

11.11.2025

15 27

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

Единица

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставлена

субсидия

-

Гринева Е.А.

15.12.2025

16 17

1.2.7.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

Прочий тип документа

Контракт на

-

Жаркова Э.М.

11.02.2026

27 18
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

заключен", Единица строительно-монтажные

работы

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

11.05.2026

17 19

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

05.07.2026

18 20

1.2.10.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

18.09.2026

19 21

1.2.11.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Справка Справка о

положительных

заключениях

государственной

экспертизы

-

Жаркова Э.М.

20.11.2026

20 28

1.2.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

Единица

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Гринева Е.А.

15.12.2026

21 22

1.2.13.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

05.02.2027

28 23

1.2.14.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Отчет по

-

Жаркова Э.М.

15.05.2027

22 24
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

технической готовности

объектов", Единица

мониторингу хода

строительных работ

1.2.15.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

09.09.2027

23 29

1.2.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

Единица

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Гринева Е.А.

15.12.2027

24 25

1.2.17.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", Единица

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Жаркова Э.М.

28.12.2027

29 26

1.2.18.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

-

Жаркова Э.М.

28.12.2027

25 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Общеобразовательны

е организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для реализации

учебных предметов"

В целях создания

единого

образовательного

пространства в

образовательных

организациях,

Царева М.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализующих программы

общего образования, а

также развития

современных

компетенций и навыков

у обучающихся оснащена

(обновлена) материально

- техническая база

кабинетов по учебным

предметам "Труд

(Технология)" и

"Основы безопасности и

защиты Родины"

1.3.1.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок",

Единица

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

-

Чеботарева О.Г.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

11

1.3.2.

Контрольная точка"Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

оснащения средствами обучения

и воспитания для реализации

учебных предметов", Единица

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок, реестр закупок

-

Чеботарева О.Г.

31.03.2025

10 12

1.3.3.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Сведения о

государственных

(муниципальных)

контрактах,

-

Чеботарева О.Г.

30.06.2025

11 13
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

результатам закупок", Единица заключенных

заказчиками по

результатам закупок

1.3.4.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих

приемку материальных

ценностей

-

Гринева Е.А.

25.08.2025

12 07

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по оснащению

средствами обучения и

воспитания", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оснащении средствами

обучения и воспитания

для реализации учебных

предметов

-

Чеботарева О.Г.

01.09.2025

13 08

1.3.6.

Контрольная точка"Организовано

функционирование ресурсно-

методических центров по

учебным предметам "Основы

безопасности и защиты Родины"

и "Труд (Технология)" ", Единица

Отчет Отчет о

функционировании

ресурсно-методических

центров по учебным

предметам "Основы

безопасности и защиты

Родины" и "Труд

(Технология)"

-

Саблина Л.А.

25.09.2025

07 09

1.3.7.

Контрольная точка"Представлен

отчет по оснащению средствами

обучения и воспитания для

реализации учебных предметов",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

оснащению средствами

обучения и воспитания

для реализации учебных

-

Чеботарева О.Г.

25.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

предметовточками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

завершение мероприятий по

модернизации школьных систем

образования и выполнены

мероприятия по благоустройству

территорий, закрепленных за

общеобразовательными

организациями"

Осуществляется

модернизация школьных

систем образования

посредством

капитального ремонта

зданий организаций

общего образования,

обеспечения в

отношении объектов

капитального ремонта

требований

антитеррористической

защищенности объектов,

обеспечения

дополнительного

профессионального

образования

педагогических

работников,

осуществляющих

учебный процесс в

отремонтированных

организациях,

обновления на

указанных объектах

100% учебников и

учебных пособий, не

позволяющих их

Жаркова Э.М.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

использование в

образовательном

процессе по причине

ветхости и дефектности,

привлечения

обучающихся, их

родителей (законных

представителей),

педагогических

работников к

обсуждению

дизайнерских и иных

решений в рамках

подготовки проведения

капитального ремонта,

реализации

мероприятий,

относящихся к

благоустройству

территорий,

закрепленных за

соответствующими

образовательными

организациями.

1.4.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии муниципальным

образованиям", Единица

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии

муниципальным

образованиям

-

Жаркова Э.М.

17.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

12
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.2.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий

-

Жаркова Э.М.

01.04.2025

17 13

1.4.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования", Единица

Справка Справка по

итогам мониторинга

реализации мероприятий

-

Жаркова Э.М.

01.07.2025

12 14

1.4.4.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования", Единица

Справка Справка по

итогам мониторинга

реализации мероприятий

-

Жаркова Э.М.

29.08.2025

13 15

1.4.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

модернизации школьных систем

образования", Единица

Отчет Отчет по итогам

мониторинга реализации

мероприятий

-

Жаркова Э.М.

01.11.2025

14 16

1.4.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Справка Справка о

реализации мероприятий

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

15 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Построено здание

школы в отдельном населенном

пункте с объективно выявленной

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение)

Царева М.В.

01.01.2026 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

потребностью инфраструктуры и

получено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

объектов недвижимого

имущества позволит

обеспечить развитие

образовательного

пространства, увеличить

количество школ в

населенных пунктах с

объективной

выявленной

потребностью

инфраструктуры

(зданий)

образовательных

организаций, а также

обеспечить возможность

учащимся получать

качественное

образование

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.5.1.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", Единица

Прочий тип документа

Контракт на

строительно-монтажные

работы

-

Жаркова Э.М.

11.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

24

1.5.2.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

11.05.2026

23 25

1.5.3.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

Отчет Отчет по

мониторингу хода

-

Жаркова Э.М.

05.07.2026

24 26
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

объекта", Единица строительных работ

1.5.4.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

18.09.2026

25 27

1.5.5.

Контрольная точка"Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", Единица

Справка Справка о

положительных

заключениях

государственной

экспертизы

-

Жаркова Э.М.

20.11.2026

26 33

1.5.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов",

Единица

Отчет Отчет о расходах,

в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

-

Гринева Е.А.

15.12.2026

27 28

1.5.7.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

05.02.2027

33 29

1.5.8.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объектов", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

15.05.2027

28 30

1.5.9.

Контрольная точка"Мониторинг

технической готовности

объекта", Единица

Отчет Отчет по

мониторингу хода

строительных работ

-

Жаркова Э.М.

09.09.2027

29 34

1.5.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

Отчет Отчет о расходах,

в целях

-

Гринева Е.А.

15.12.2027

30 31
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

межбюджетных трансфертов",

Единица

софинансирования

которых предоставляется

субсидия

1.5.11.

Контрольная точка"Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", Единица

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Жаркова Э.М.

28.12.2027

34 32

1.5.12.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено", Единица

Прочий тип документа

Разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

-

Жаркова Э.М.

28.12.2027

31 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Обеспечение в отношении общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической

защищенности

2.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

соответствие с предъявляемыми

требованиями к

антитеррористической

защищенности объекты

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального ремонта

"

Повышение уровня

технической

защищенности в части

антитеррористической

безопасности

общеобразовательных

организаций,

выступающих объектами

капитального ремонта

Царева М.В.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Мониторинг Отчет Информационно-

-

Хорьякова Е.В.

25.02.2025

Взаимосвязь с иными 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

хода реализации мероприятий по

антитеррористической

защищенности на объектах

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального

ремонта"

аналитический отчетмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации мероприятий по

антитеррористической

защищенности на объектах

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального

ремонта", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хорьякова Е.В.

25.04.2025

13 09

2.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации мероприятий по

антитеррористической

защищенности на объектах

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального

ремонта", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хорьякова Е.В.

25.06.2025

08 10

2.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации мероприятий по

антитеррористической

защищенности на объектах

общеобразовательных

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хорьякова Е.В.

25.08.2025

09 11
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

организаций, выступающих

объектами капитального

ремонта", Единица

2.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

хода реализации мероприятий по

антитеррористической

защищенности на объектах

общеобразовательных

организаций, выступающих

объектами капитального

ремонта", Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хорьякова Е.В.

24.10.2025

10 12

2.1.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Хорьякова Е.В.

25.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Все лучшее детям (Оренбургская область)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.

Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и

оборудование зданий общеобразовательных организаций"

1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 47

2024

62,00 79,00 -- 59,00 --1.1.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 12,00 --- --1.1.2.

Абдулинский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.3.

Беляевский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.4.

Бузулукский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.5.

Гайский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

город Бузулук Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.7.

город Орск Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.8.

Сакмарский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.1.9.

Саракташский муниципальный

район

Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.10.

Тоцкий муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.1.11.

Мероприятие (результат) "Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью

инфраструктуры (зданий) школ"

1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- 2,00 -- - --1.2.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --2,00 --1.2.2.

город Оренбург Объект 0

2024

- - -- - -1,001.2.3.

Оренбургский муниципальный

район

Объект 0

2024

- - -- - -1,001.2.4.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Мероприятие (результат) "Обеспечено завершение мероприятий по модернизации школьных систем образования и выполнены мероприятия по

благоустройству территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями"

1.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- - -- 15,00 --1.3.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 12,00 --- --1.3.2.

Тоцкий муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.3.

Саракташский муниципальный

район

Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.4.

Сакмарский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.3.5.

город Орск Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.6.

город Бузулук Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.3.7.

Гайский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 2,00 --1.3.8.

Бузулукский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.9.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Беляевский муниципальный район Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.10.

Абдулинский муниципальный округ Объект 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.11.

Мероприятие (результат) "Построено здание школы в отдельном населенном пункте с объективно выявленной потребностью инфраструктуры и

получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"

1.4.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Объект 0

2024

- 2,00 -- - --1.4.1.

Объект

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --2,00 --1.4.2.

город Оренбург Объект 0

2024

- - -- - -1,001.4.3.

Оренбургский муниципальный

район

Объект 0

2024

- - -- - -1,001.4.4.

Обеспечение в отношении общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической

защищенности

2.

Мероприятие (результат) "Приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями к антитеррористической защищенности объекты

общеобразовательных организаций, выступающих объектами капитального ремонта  "

2.5.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

Единица 44

2024

- - -- 59,00 --2.5.1.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 12,00 --- --2.5.2.

Абдулинский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.5.3.

Беляевский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.5.4.

Бузулукский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.5.5.

Гайский муниципальный округ Единица 0

2024

- - -- 2,00 --2.5.6.

город Бузулук Единица 0

2024

- - -- 2,00 --2.5.7.

город Орск Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.5.8.

Сакмарский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 2,00 --2.5.9.

Саракташский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --2.5.10.

2.5.11.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Тоцкий муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Все лучшее детям (Оренбургская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

1

Построено здание школы

в отдельном населенном

пункте с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры и

получено разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию

5,00 5,00 10,00

2

Обеспечено завершение

мероприятий по

модернизации школьных

систем образования и

выполнены мероприятия

по благоустройству

территорий,

закрепленных за

общеобразовательными

организациями

10,00 10,00 20,00

3

Приведены в

соответствие с

предъявляемыми

требованиями к

антитеррористической

защищенности объекты

общеобразовательных

организаций,

выступающих объектами

капитального ремонта

10,00 10,00 20,00

4

Общеобразовательные

организации оснащены

средствами обучения и

воспитания для

реализации учебных

предметов

30,00 30,00 60,00

5

Обеспечено адресное

строительство школ в

отдельных населенных

пунктах с объективно

выявленной

потребностью

инфраструктуры (зданий)

школ

15,00 15,00 30,00



2

№ п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты",

Влияние на достижение (процентов)

6

Реализованы мероприятия

по модернизации

школьных систем

образования,

предусматривающие

капитальный ремонт и

оборудование зданий

общеобразовательных

организаций

30,00 30,00 60,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00 200,00


