
П А С П О Р Т

регионального проекта

Профессионалитет (Оренбургская область)

1. Основные положения

Профессионалитет (Оренбургская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Профессионалитет (Оренбургская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Подготовлены кадры под запрос экономики3.

Куратор регионального проекта Савинова Т.Л.

Вице-губернатор- заместитель председателя Правительства

Оренбургской области по социальной политике- министр

здравоохранения Оренбургской области

4.

Пахомов А.А.Руководитель регионального проекта Министр5.

Коваленко В.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа "Развитие системы образования

Оренбургской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11

классов, охваченных

комплексом

профориентационных

мероприятий в рамках

Единой модели

профориентации

40,0000 2024 -ПроцентФП Пахомов А.А.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

58,000043,0000 46,0000 49,0000 52,0000 55,0000 Нет

1.2. Доля занятых

выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

0,0000 2024 -ПроцентФП Пахомов А.А.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

85,000085,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 Нет

1.3. Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования, прошедших

демонстрационный

экзамен профильного

уровня

22,0000 2024 -ПроцентФП Пахомов А.А.

Министр

МИНИСТЕРСТВ

О

ОБРАЗОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

55,000030,0000 35,0000 40,0000 45,0000 50,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Доля обучающихся 6-11 классов,

охваченных комплексом

профориентационных мероприятий в

рамках Единой модели профориентации

1,0000 2,0000 3,0000 5,0000 8,0000 8,0000

Процент 43,0000

35,000020,000010,00008,00008,0000

1.2. Доля занятых выпускников, прошедших

обучение по программам

«Профессионалитета»

55,0000 57,0000 60,0000 63,0000 65,0000 67,0000

Процент 85,0000

80,000077,000075,000073,000070,0000

1.3. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования, прошедших

демонстрационный экзамен

профильного уровня

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000

Процент 30,0000

30,000030,000030,000030,000030,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий

колледжей как

неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 9,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

- -9,0000 -

-

1.1

Приведение в нормативное состояние зданий, помещений образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы

СПО, в том числе общежитий, объектов спорта и спортивных сооружений, расположенных на их территории в целях создания комфортной развивающей среды для

обучающихся, обеспечение предметно-пространственной организации учебного процесса путем ее модернизации, увеличения числа образовательных организаций,

здания которых соответствуют нормативному состоянию.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности0

Обеспечено преобразование

учебных корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса

1.1

0,00204 173,80 588 474,800,00 0,00 792 648,600,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,00204 173,80 588 474,800,00 0,00 792 648,600,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-204 173,80 588 474,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 204 173,80 588 474,80 0,00

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 792 648,60

0,00 0,00204 173,80 588 474,80 0,00 0,00 792 648,60

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Оренбургская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1. Мероприятие (результат) "Обеспечено

преобразование учебных корпусов и

общежитий колледжей как

неотъемлемой части учебно-

производственного комплекса"

0,00 0,00 0,00 0,00 20 618,56 20 618,56

204 173,80

204 173,8

0

147 724,7

3

41 237,2041 237,1120 618,56

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 20 618,56 20 618,56

204 173,80

204 173,8

0

147 724,7

3

41 237,2041 237,1120 618,56
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Профессионалитет (Оренбургская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов,

самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности

1.1.

Мероприятие

(результат) "Обеспечено

преобразование учебных

корпусов и общежитий

колледжей как неотъемлемой

части учебно-производственного

комплекса"

Приведение в

нормативное состояние

зданий, помещений

образовательных

организаций субъектов

Российской Федерации,

реализующих

образовательные

программы СПО, в том

числе общежитий,

объектов спорта и

спортивных сооружений,

расположенных на их

территории в целях

создания комфортной

развивающей среды для

обучающихся,

обеспечение предметно-

пространственной

организации учебного

процесса путем ее

Царева М.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

модернизации,

увеличения числа

образовательных

организаций, здания

которых соответствуют

нормативному

состоянию.

1.1.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Жаркова Э.М.

27.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

30.06.2025

09 05

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

29.08.2025

04 06

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

22.09.2025

05 10

1.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

Справка Справка о

мероприятиях по

благоустройству

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

10 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

профессиональных

образовательных организаций"

территорий

профессиональных

образовательных

организаций

1.1.6.

Контрольная точка"Мониторинг

по обеспечению создания в

профессиональных

образовательных организациях

условий для обучающихся с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья"

Справка Справка о

реализации мероприятия

по обеспечению

создания в

профессиональных

образовательных

организациях,

участвующих в

капитальном ремонте,

условий для

обучающихся с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Жаркова Э.М.

25.12.2025

06 07

1.1.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение

-

Жаркова Э.М.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

30.06.2026

09 05

1.1.10.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

31.08.2026

04 06

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акты выполненных

работ

-

Жаркова Э.М.

22.09.2026

05 10

1.1.12.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

профессиональных

образовательных организаций"

Справка Справка о

реализации мероприятий

по благоустройству

территорий

профессиональных

образовательных

организаций

-

Жаркова Э.М.

25.12.2026

10 08

1.1.13.

Контрольная точка"Мониторинг

по обеспечению создания в

профессиональных

образовательных организациях

условий для обучающихся с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья"

Справка Справка о

реализации мероприятия

по обеспечению

создания в

профессиональных

образовательных

организациях,

участвующих в

-

Жаркова Э.М.

25.12.2026

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

капитальном ремонте,

условий для

обучающихся с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Жаркова Э.М.

25.12.2026

06 07

1.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Жаркова Э.М.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

04

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

30.06.2027

09 05

1.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

капитальному ремонту "

Отчет Отчет по итогам

мониторинга

-

Жаркова Э.М.

30.08.2027

04 06

1.1.18.

Контрольная точка"Услуга Акт Акты выполненных

-

Жаркова Э.М.

22.09.2027

05 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" работ

1.1.19.

Контрольная точка"Мониторинг

реализации мероприятий по

благоустройству территорий

профессиональных

образовательных организаций "

Справка Справка о

реализации мероприятий

по благоустройству

территорий

профессиональных

образовательных

организаций

-

Жаркова Э.М.

27.12.2027

10 08

1.1.20.

Контрольная точка"Мониторинг

по обеспечению создания в

профессиональных

образовательных организациях

условий для обучающихся с

инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья"

Справка Справка о

реализации мероприятия

по обеспечению

создания в

профессиональных

образовательных

организациях,

участвующих в

капитальном ремонте,

условий для

обучающихся с

инвалидностью и

ограниченными

возможностями здоровья

-

Жаркова Э.М.

27.12.2027

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

-

Жаркова Э.М.

27.12.2027

06 07



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Профессионалитет (Оренбургская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия

(результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня",

Влияние на достижение (процентов)

1

Обеспечено

преобразование

учебных корпусов и

общежитий колледжей

как неотъемлемой части

учебно-

производственного

комплекса

100,00 100,00 100,00 300,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта,

%

100,00 100,00 100,00 300,00


