Отдел образования администрации Бузулукского района Оренбургской области

ПРИКАЗ

17.02.2022г. № 53 г. Бузулук

О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ОО Бузулукского района в 2022 году

Бузулукского района целях реализации территории на федерального проекта проекта «Современная школа» регионального образования Министерства приказа исполнение «Образование», BO Оренбургской области от 30.12.2020 г. №01-21\1848 «О создании и технологической естественно-научной И функционировании центров направленностей «Точка роста», приказа министерства образования Оренбургской области от 27.10.2021 г. № 01-21/1640 «О внесении изменения в приказ министерства образования Оренбургской области от 30.2020 № 01-21/1848»

приказываю:

1. Создать до 1 сентября 2022 года на базе общеобразовательных организаций Бузулукского района центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее- центр «Точка роста») согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2.Утвердить состав рабочей группы при отделе образования администрации Бузулукского района согласно приложению №2.

3.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центров «Точка роста» согласно приложению №3 к настоящему приказу.

4.Определить муниципальным координатором Мещерякову М.В., заведующего ИМО МКУ «РМЦ ООО».

- 5. Назначить ответственными лицами за создание и обеспечение функционирования центров «Точка роста» следующих руководителей общеобразовательных организаций:
 - -Вытченкову М.А. (МОБУ «Верхневязовская СОШ»);
 - -Елисееву С.О. (МОАУ «Держависнкая СОШ»);
 - -Ушакову И.В. (МОБУ «Новоалександровская СОШ»);
 - -Шмаранова В.В. (МОБУ «Палимовская СОШ»);

-Кубеткина А.В. (МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. Асеева»).

6.Руководителям МОБУ «Державинская СОШ» Елисеевой С.О., МОБУ «Верхневязовская СОШ» Вытченковой М.А., МОБУ «Палимовская СОШ» Шмаранову В.В., МОБУ «Новоалександровская СОШ» Ушаковой И.В., МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. Асеева» Кубеткину А.В.:

-принять соответствующие нормативно-правовые акты в части создания и функционирования центра «Точка роста»;

-создать и утвердить состав рабочей группы;

-разработать «дорожную» карту по созданию и функционированию центра «Точка роста»;

Срок: до 25.02.2022 г.

-определить помещения в общеобразовательной организации для функционирования центра «Точка роста»;

- принять организационные меры по созданию и функционированию центра «Точка роста» (проведение ремонта в помещениях, зонирование и оформление помещений, обновление материально-технической базы, кадровое обеспечение, разработка образовательных программ дополнительного образования и др. в пределах выделенных лимитов);

Срок: до 15.08.2022 г.

-осуществлять координацию и контроль выполнения мероприятий «дорожной карты»;

-обеспечить информационное сопровождение этапов создания и функционирования центра «Точка роста» через СМИ, официальный сайт общеобразовательной организации.

Срок: с 25.02.2022 г.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Позднякову В.В.

Начальник отдела образования

С.В.Статинов

Разослано: в дело, ОО-5, МКУ «РМЦ ООО»

Перечень образовательных организаций, на базе которых в 2022 году будут созданы центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

- 1. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Верхневязовская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области
- 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Державинская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области
- 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Палимовская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области
- 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области
- 5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сухореченская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.К. Асеева» Бузулукского района Оренбургской области

Состав рабочей группы по созданию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Бузулукского района

- 1.Статинов С.В., начальник отдела образования, руководитель рабочей группы
 - 2.Позднякова В.В., заместитель начальника отдела образования
 - 3. Негматова А.А., ведущий специалист отдела образования
 - 4.Гуськов В.А., директор МКУ «РМЦ ООО»
 - 5. Мещерякова М.В., заведующий ИМО МКУ «РМЦ ООО»
 - 6. Мальцева Е.В., директор МКУ «ЦБУ» (по согласованию)
 - 7. Майорова Н.М., заместитель директора МКУ «ЦБУ» (по согласованию)
 - 8.Вытченкова М.В., директор МОБУ «Верхневязовская СОШ»
 - 9. Елисеева С.О, директор МОБУ «Державинская СОШ»
 - 10. Шмаранов В.В., директор МОБУ «Палимовская СОШ»
 - 11.Ушакова И.В., директор МОБУ «Новоалександровская СОШ»
- 12.Кубеткин А.В., директор МОБУ «Сухореченская СОШ им. Ф.К. Асеева»

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций Бузулукского района в 2022 году

№п\п	мероприятие	Срок	результат	ответственный
		реализации		
1	Утверждение состава рабочей группы и должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр Точка роста»), муниципального координатора.	До 20.02.2022 г.	приказ	Статинов С.В.
2	Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста» и направление в общеобразовательные организации.	До 25.02.2022 г.	Информационное письмо с методическими материалами	Мещерякова М.В.
3.	Заседания рабочей группы			
	№ 1	До 9.03.2022	Рассмотрение плана- проектов помещений, отведенных для центра «Точка роста» в общеобразовательных организациях. Обоснование.	Рабочая группа
	№ 2	До 16.03.2022 г.	Рассмотрение рабочих вариантов локальных нормативных актов по центру «Точка роста», медиапланов. Согласование штатного расписания, дизайн-проектов и зонирования.	Рабочая группа

		г.и далее	промежуточных результатов, принятие управленческих решений.	
4.	Уточнение перечня оборудования согласно методическим рекомендациям	До 25.02.2022 г.	заявка	Гуськов В.А. Мещерякова М.В.
5	Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах	март-август 2022 г.	Свидетельство о повышении квалификации	Мещерякова М.В. Руководители ОО
6	Согласование дополнительных общеобразовательных программ.	До 1.08.2022 г.	программы	Негматова А.А. Мещерякова М.В.
7	Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	До 25.08.2022 г.	Завершение работ	Гуськов В.А. Руководители ОО
11	Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия.	До 28.08.2022 г.	Заполнение установленных отчетных форм	Гуськов В.А. Мещерякова М.В.
12.	Открытие центров «Точка роста»	01-15.09.2022 г.	Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования	Мещерякова М.В. Руководители ОО